โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ

วันที่อนุมัติโครงการฯ : 15 กันยายน 2559
ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี (30 พ.ย. 59 - พ.ย. 61)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นโรงแปรสภาพโคมาตรฐานเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ได้มาตรฐานความต้องการของผู้บริโภคที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเนื้อโคขุนคุณภาพสูงจากแหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภคได้ โดยมีกำลังการผลิต 20 – 30 ตัวต่อวัน และรองรับผลผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภายในประเทศ

2) เพื่อเป็นโรงแปรสภาพโคมาตรฐานกรมปศุสัตว์

3) เพื่อเป็นสถานที่ต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง ตลอดจนเป็นสถานที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบการบริหารจัดการโรงแปรสภาพโคมาตรฐานให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านเนื้อสัตว์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

4) เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติด้านการแปรสภาพโคตามหลักมาตรฐานสากล การตัดแต่งเนื้อโคขุนคุณภาพสูงระบบตรวจสอบย้อนกลับของนิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบการด้านเนื้อสัตว์ และบุคคลทั่วไป

5) เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ การแปรสภาพโค และการจัดการโรงแปรสภาพโคของนิสิตนักศึกษา และนักวิชาการ เป็นต้น

งบประมาณโครงการทั้งหมด 36,820,000 บาท แยกเป็น

1) เงินจ่ายขาด จำนวน 1,070,000 บาท แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยให้สามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยให้สามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 600,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของสหกรณ์ 470,000 บาท

2) เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 35,750,000 บาท แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงฆ่าโคมาตรฐาน จำนวน 25,000,000 บาท
- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 10,750,000 บาท

เป้าหมาย/ขอบเขตการดำเนินโครงการ

1) ให้บริการโรงแปรสภาพโคมาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูงทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยรองรับผลผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ฯ ผู้ประกอบการด้านเนื้อโคที่สะอาด ปลอดภัย สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีเป้าหมายการให้บริการการแปรสภาพโค 15 – 30 ตัว/วัน

2) การให้บริการทางวิชาการ เป็นสถานที่วิจัย ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติของนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ประมาณ 400 คน/ปี รวมทั้งเป็นสถานที่ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านการสร้างโรงแปรสภาพโคมาตรฐาน เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูงต่อไปในอนาคต

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

การดำเนินการ	วิธีการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
1. ให้บริการโรงแปรสภาพโค	- สร้างโรงแปรสภาพโคมาตรฐาน จำนวน 1 โรง	- รองรับการผลิตได้ 20 – 30 ตัว/วัน - ได้มาตรฐานตามประกาศของกรมปศุสัตว์ - มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ (RFID) - ระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. การให้คำปรึกษาแนะนำ	- ด้านการออกแบบโรงแปรสภาพโคมาตรฐานสากล - ด้านการบริหารจัดการโรงแปรสภาพโคมาตรฐานสากล	- คู่มือการออกแบบโรงแปรสภาพโคมาตรฐานสากล จำนวน 1 เล่ม - คู่มือการบริหารจัดการโรงแปรสภาพโคมาตรฐานสากล จำนวน 1 เล่ม

2. แผนการเบิกเงิน

งบประมาณเบิกจ่ายจากกองทุนฯ เพียงครั้งเดียว

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. เงินจ่ายขาด	**1,070,000**	เบิกเงินครบถ้วน
1.1 ค่ากำกับดูแล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	600,000	
1.2 ค่าบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ	470,000	
2. เงินยืมปลอดดอกเบี้ย	**35,750,000**	เบิกเงินครบถ้วน
2.1 ค่าลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)	17,000,000	
2.2 ค่าครุภัณฑ์	18,750,000	
รวม	**36,820,000**	

หมายเหตุ : กองทุนฯ โอนเงินให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 36,820,000 บาท

แผนการคืนเงิน

ปีที่/งวดที่	ครบกำหนดชำระ	จำนวนเงินที่ต้องชำระคืน	ผลการชำระคืน	หมายเหตุ
1/-	ปลอดการชำระคืน			
2/-	ปลอดการชำระคืน			
3/-	ปลอดการชำระคืน			
4/1	29 พ.ย. 64	1,800,000	1,800,000	ชำระคืนครบถ้วน
5/2	29 พ.ย. 65	1,800,000	1,800,000	ชำระคืนครบถ้วน
6/3	31 ม.ค. 67	950,000	950,000	ชำระคืนครบถ้วน
	30 เม.ย. 67	950,000	950,000	ชำระคืนครบถ้วน
7/4	30 ก.ย. 67	950,000	950,000	ชำระคืนครบถ้วน
	31 ธ.ค. 67	950,000	950,000	ชำระคืนครบถ้วน
8/5	29 พ.ย. 68	2,000,000	2,000,000	ชำระคืนครบถ้วน
9/6	29 พ.ย. 69	2,000,000		
10/7	29 พ.ย. 70	2,200,000		
11/8	29 พ.ย. 71	2,200,000		
12/9	29 พ.ย. 72	2,300,000		
13/10	29 พ.ย. 73	2,300,000		
14/11	29 พ.ย. 74	2,400,000		
15/12	29 พ.ย. 75	2,400,000		
16/13	29 พ.ย. 76	2,500,000		
17/14	29 พ.ย. 77	2,500,000		
18/15	29 พ.ย. 78	2,540,000		

ปีที่/งวดที่	ครบกำหนดชำระ	จำนวนเงินที่ต้องชำระคืน	ผลการชำระคืน	หมายเหตุ
19/16	29 พ.ย. 79	3,010,000		
รวม		**35,750,000**	**9,400,000**	

การขอปรับแผนการดำเนินงานโครงการ

1. มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

1) ให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างโรงแปรสภาพโคมาตรฐานออกไปอีก 1 ปี 5 เดือน จากเดิมครบกำหนดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เป็นครบกำหนดวันที่ 30 เมษายน 2563

2) เปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย จำนวน 36,750,000 บาท จากเดิมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหมวดสิ่งก่อสร้าง จำนวน 17,000,000 บาท ครุภัณฑ์ จำนวน 18,750,000 บาท เป็นหมวดสิ่งก่อสร้าง จำนวน 25,000,000 บาท หมวดครุภัณฑ์ จำนวน 10,750,000 บาท เพื่อให้เป้นไปตามแผนธุรกิจของสหกรณ์ และตามมาตรฐานใหม่ของกรมปศุสัตว์

3) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาปรับแผนการชำระเงินคืนกองทุนฯ โดยยืนกำหนดเวลาชำระคืนงวดสุดท้ายตามแผนชำระคืนเดิม คือ ไม่เกินวันที่ 29 พฤศจิกายน 2579 เนื่องจากแผนชำระคืนที่ได้อนุมัติไว้เดิมมีระยะเวลาคืนที่ยาวนานถึง 20 ปี ซึ่งสหกรณ์ฯ มีเวลามากเพียงพอที่จะบริหารจัดการชำระคืน และบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ และให้นำแผนชำระคืนที่ปรับเปลี่ยนแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาต่อไป

2. มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เห็นชอบให้ กสส. เลื่อนระยะเวลาการส่งชำระหนี้โครงการฯ ในงวดที่ 3 ชำระเงินคืนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 1,900,000 บาท และงวดที่ 4 ชำระเงินคืนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 1,900,000 บาท โดยแบ่งชำระเงินคืนในงวดที่ 3 และในงวดที่ 4 ดังนี้

งวดที่ 3 ครั้งที่ 1 ชำระคืนภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 จำนวน 950,000 บาท

งวดที่ 3 ครั้งที่ 2 ชำระคืนภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 จำนวน 950,000 บาท

งวดที่ 4 ครั้งที่ 1 ชำระคืนภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 950,000 บาท

งวดที่ 4 ครั้งที่ 2 ชำระคืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 950,000 บาท